


УТВЕРЖДАЮ
директор департамента
образования Ярославской области
 И.В. Лобода
«09» сентября 2018 г.

ОТЧЕТ
по форме «Мониторинг эффективности функционирования
региональных модельных центров за январь 2018 г.»

1. Доля выполненных мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в общем количестве запланированных на 2018 год мероприятий указанного регионального приоритетного проекта (в %)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий:

Первая контрольная точка результата приоритетного проекта – 01 марта 2018 года.

2. Внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующего функциональным требованиям, утвержденным Минобрнауки России, позволяющего семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки (в т.ч. с функцией записи в объединения) (в единицах)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 1

0

Комментарий: внедрение навигатора по дополнительным общеобразовательным программам запланировано с 1 сентября 2018 года.

3. Доля организаций дополнительного образования детей от общего числа таких организаций в субъекте Российской Федерации, загрузивших сведения в региональный навигатор по дополнительным общеобразовательным программам (в %)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: начало работы по заполнению навигатора запланировано на февраль 2018 года.

4. Количество заочных школ и ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников (в единицах)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 1

0

Комментарий: реализация программы заочной школы для мотивированных школьников запланирована на второе полугодие 2018 года.

5. Количество внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности (в единицах)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 3

0

Комментарий: внедрение моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности запланировано на второе полугодие 2018 года.

6. Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования (в единицах, накопительным итогом)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 15

0

Комментарий: разработка и внедрение разноуровневых программ дополнительного образования запланированы на второе полугодие 2018 года.

7. Количество реализуемых программ сотрудничества между организациями различного типа (в том числе в форме сетевого взаимодействия) (в единицах)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 6

0

Комментарий: реализация программ сотрудничества между организациями различного типа запланирована на второе полугодие 2018 года.

8. 1. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (педагогические работники)
минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: реализация программ повышения квалификации для педагогических работников запланирована с февраля 2018 года.

8.2. Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (руководители)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: реализация программ повышения квалификации для руководителей образовательных организаций запланирована на второе полугодие 2018 года.

8.3 Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников регионального модельного центра, опорных муниципальных организаций, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия 3.4. паспорта Приоритетного проекта (привлекаемые специалисты (наставники) реального сектора)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: реализация программ повышения квалификации для руководителей образовательных организаций запланирована на второе полугодие 2018 года.

9. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования (в единицах, накопительным итогом)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 24 (не менее 4 программ по каждой направленности дополнительного образования детей)

0

Комментарий: разработка и внедрение дистанционных курсов дополнительного образования запланированы на второе полугодие 2018 года.

10. Доля государственных (муниципальных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность (кроме дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 100 %

0

Комментарий: проведение инвентаризации запланировано на май 2018 года.

11. Доля частных (негосударственных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 80 %

0

Комментарий: проведение инвентаризации запланировано на май 2018 года.

12. Доля организаций спорта, культуры, научных организаций, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 80 %

0

Комментарий: проведение инвентаризации запланировано на май 2018 года.

13. Доля организаций реального сектора экономики потенциально пригодных для реализации образовательных программ, в том числе в сетевой форме, принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – по заявлению

0

Комментарий: проведение инвентаризации запланировано на май 2018 года.

14. Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, в которых реализуется модель персонализированного финансирования дополнительного образования детей (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – 50 %

0

Комментарий: внедрение модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей запланирована на второе полугодие 2018 года.

15. Доля детей в субъекте Российской Федерации, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (%)

минимальное значение, достижение которого должно быть обеспечено к 31 декабря 2018 года – в соответствии с заявкой региона на предоставление субсидии

0

Комментарий: внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей запланирована на второе полугодие 2018 года