



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12.09.2013
г. Ярославль

№ 509/01-03

Об утверждении плана
мероприятий по реализации
регионального проекта

В соответствии с Положением о департаменте образования Ярославской области, утверждённым постановлением Администрации области от 31.01.2007 № 29 «О создании департамента образования Ярославской области, планом работы департамента образования Ярославской области на 2013 год и в целях реализации мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных контекстах и показывающих низкие образовательные результаты ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации регионального проекта «Разработка и внедрение региональной стратегии помощи школам, работающим в сложных социальных контекстах и показывающих низкие образовательные результаты» (далее – проект) на 2013 год.

2. ГОАУ ЯО «Институт развития образования» (Степанова Е.О.) обеспечить методическое, информационное, финансовое и организационное сопровождение проекта.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта произвести за счёт средств субсидии, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, утверждённое ГОАУ ЯО «Институт развития образования» (Степанова Е.О.)

4. Информационно – аналитическому отделу (Репина А.В.) поручить координацию работы по реализации проекта.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Астафьеву С.В.

Директор департамента



М.В. Груздев

УТВЕРЖДЁН

приказом департамента образования
Ярославской области

от 12.09.2013 № 509/01-03

**План мероприятий по реализации проекта
«Разработка и внедрение региональной стратегии помощи школам, работающим в сложных социальных
контекстах и показывающих низкие образовательные результаты» на 2013год.**

Цель: создать условия для получения положительной динамики в школах, работающих в сложных социальных контекстах и демонстрирующих низкие образовательные результаты через

- инициирование практики разработки и реализации программ перевода ОУ в эффективный режим работы,
- финансовую поддержку в виде гранта школ по результатам конкурса программ перевода ОУ в эффективный режим работы,
- методическую помощь школам в реализации выбранных приоритетов,
- тиражирование эффективных практик перевода школ в эффективный режим работы

№	Вид работ	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.	Создание условий для реализации проекта	Проведение диагностического исследования по индентификации школ, работающих в сложных социальных контекстах.	Сентябрь	Муниципальные органы управления образованием

		Разработка и утверждение положения о конкурсе общеобразовательных учреждений, работающих в сложном социальном контексте, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы.	Август	ГОАУ ЯО ИРО
		Разработка программ повышения квалификации, направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами.	Сентябрь-октябрь	ГОАУ ЯО ИРО
		Организация участия школ в семинарах, тренингах, проводимых в рамках проекта.	В течение года	ДО ЯО ГОАУ ЯО ИРО
2	Обеспечение взаимодействия между участниками в процессе реализации регионального проекта	Разработка программ повышения квалификации руководителей ОУ, работающих в сложном социальном контексте, направленных на формирование лидерских компетенций.	Сентябрь-октябрь	ГОАУ ЯО ИРО
		Организация профессиональных сообществ директоров, педагогов, сетей школ, территориальных предметных (межпредметных) объединений на муниципальном, региональном и межрегиональном уровне по вопросам перевода школ в эффективный режим работы	В течение года	Региональный координатор
3	Оказание консультационных, методических, экспертных, диагностических,	Консультации для ОУ по вопросам реализации программ улучшения результатов.	Постоянно (по мере необходимости)	Региональный координатор

	мониторинговых и иных услуг командам ОУ, получившим финансовую поддержку на реализацию программ перевода школ в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов	Разработка инструмента для оценки результативности реализации ОУ программ улучшений.	В течение года	Участники проекта
		Экспертиза материалов ОУ, реализующих программы улучшений.	В течение года	Региональный и муниципальные координаторы
		Организация и проведение обучающих и разработческих семинаров по разработке и реализации программ перевода школ в эффективный режим работы.	В течение года	Региональный координатор
4	Оказание методической помощи муниципальным координаторам по сопровождению школ на муниципальном уровне	Консультирование муниципальных координаторов по процедуре оценки результативности реализации программ улучшений школами, получившими финансовую поддержку	Постоянно (по мере необходимости)	Региональный координатор
5	Организация и проведение конкурса программ перевода школ в эффективный режим на получение гранта	Установочный семинар	Сентябрь	Региональный координатор
		Консультации по вопросу оформления конкурсной документации	Сентябрь- октябрь	Региональный координатор
		Экспертиза конкурсных материалов	Октябрь	Региональный координатор
		Регламентация взаимодействия ГОАУ ЯО ИРО и грантополучателей и предоставление грантов	Ноябрь	ДО ЯО ГОАУ ЯО ИРО
6.	Создание условий для реализации школьных	Проведение семинаров, курсов с командами школ, участниками проекта «Управление результатами»	С декабря	ГОАУ ЯО ИРО

	программ	Проведение тренингов с коллективами школ по формированию мотивации на развитие	Ноябрь-декабрь	ГОАУ ЯО ИРО
		Обеспечение взаимообмена проектами программ улучшения результатов	В течение года	Региональный и муниципальные координаторы
		Разработка программ поддержки ОУ на муниципальном и региональном уровнях	В течение года	Региональный и муниципальные координаторы
7.	Осуществление информационной поддержки проекта	Подготовка информации о ходе и результатах реализации проекта на сайт ГОАУ ЯО ИРО	Не реже 1 раза в квартал, новостная страница по мере необходимости	Региональный координатор
		Создание раздела на сайте ОУ. Поддержка раздела в актуальном состоянии. Организация сетевого взаимодействия.	Ноябрь Не реже 1 раза в квартал	ОУ, получившие финансовую поддержку на реализацию программ перевода школ в эффективный режим работы и улучшения образовательных результатов