

**План реализации мероприятий регионального проекта
«Реализация моделей смешанного обучения в преподавании иностранных языков» на 2021 г.**

№	Название мероприятия, события, действия	Дата проведения	Ответственный	Место проведения	Предполагаемый источник информации о проведенном мероприятии
1	Проведение анализа готовности учителей иностранного языка к реализации технологии смешанного обучения	сентябрь-ноябрь 2021	Соколова О.А. Урывчикова Н.В.	ИРО	Сайт ИРО
2	Реализация ППК «Использование цифровых инструментов в изучении и преподавании иностранных языков»	март-октябрь 2021	Урывчикова Н.В.	ИРО	План ИРО
3	Разработка и реализация новой ППК «Реализация модели "Перевернутый класс" в преподавании иностранного языка с помощью Google Classroom»	июнь-декабрь 2021	Урывчикова Н.В.	ИРО	План ИРО
4	Создание двух базовых площадок по разработке цифровых ресурсов и реализации моделей смешанного обучения (английский язык и немецкий язык): подготовка документов, утверждение на УС, разработка планов работы	сентябрь-октябрь 2021	Соколова О.А. Евстратова Е.С. Урывчикова Н.В. Поздышева Г.А.	ИРО СШ №37 СШ №1	Сайт ИРО Сайты ОО
5	Проведение серии семинаров, виртуальных мастер-классов	сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021	Соколова О.А. Урывчикова Н.В.	ИРО	Сайт ИРО Виртуальное методическое объединение учителей иностранного языка
6	Проведение регионального конкурса профессионального мастерства для учителей иностранного языка	сентябрь-ноябрь 2021	Соколова О.А. Урывчикова Н.В.	ИРО	Сайт ИРО
7	Создание методических рекомендаций «Организация самостоятельной работы обучающихся по иностранному языку с помощью цифровых технологий»	декабрь 2021	Соколова О.А. Урывчикова Н.В.	ИРО	План ИРО