




План мероприятий по реализации проекта
«Сказочное царство, детское государство»

| Название этапа | Задачи | Перечень мероприятий | Предполагаемые результаты | Сроки выполнения |
|----------------------------------|--|--|---|-------------------------|
| 1 этап - подготовительный | Создать условия для реализации проекта | Генеральная уборка территории | Чистота и безопасность территории | Апрель 2016 |
| | | Посадка рассады однолетников | Наличие рассады цветов для клумб и цветников | Апрель 2016 |
| | | Создание рабочей группы по реализации проекта | Состав рабочей группы из педагогов-наставников и молодых педагогов | Май 2016 |
| | | Регистрация в региональном сетевом проекте «А у нас на участке...» | Wiki-страница на портале проекта ИРО, вовлечение педагогов в инновационную деятельность | Май 2016 |
| | | Сезонные работы с детьми в огороде | Подготовка почвы в огороде для посадки | Май 2016 |
| | | Ревизия садового и слесарного | Имеется необходимый | Май 2016 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|---------------|
| | | инструмента, его необходимый ремонт, приобретение | садовый и слесарный инструмент | |
| 2 этап - проектировочный | Разработать единую концепцию по оформлению пространственной среды территории | Изучение требований ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде, санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций по использованию пространственной среды территории ДОУ | Понимание участниками проекта современных требований к РППС | Май 2016 |
| | | Анализ текущего состояния территории детского сада | Аналитическая справка | Май 2016 |
| | | Составление плана благоустройства территории в единой концепции | Проект благоустройства | Май 2016 |
| 3 этап – основной (практический) |  Вовлечь в процесс работы педагогов, родителей, детей, выявить среди родителей деловых партнеров; | Изготовление малых архитектурных форм (гербы районов Ярославской области, символика юбилея) в центральные цветники Оформление центрального цветника (высадка рассады цветов, | Тематические цветники, стимулирующие познавательную активность детей и родителей | Май-июнь 2016 |

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| <p>Создать условия для реализации разных видов деятельности детей в летний период;</p> <p>Способствовать формированию опыта инновационной деятельности педагогов ДОУ.</p> | <p>наполнение малыми архитектурными формами)</p> | | |
| | <p>Оформление территории у методического кабинета, благоустройство Уголка отдыха:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Изготовление лавочек ❖ Создание клумбы «Жар-птица» как символа методической работы | <p>Уголок отдыха (релаксации)</p> | <p>Июнь 2016</p> |
| | <p>Нанесение разметки (Гусеница, Улитка, Змейка, «Классики») для подвижных игр на асфальте перед входом</p> | <p>Нанесена разметка на асфальте для подвижных игр в парадной зоне (перед входом в ДОУ)</p> | <p>Июнь 2016</p> |
| | <p>Текущий ремонт игровых элементов на прогулочных участках</p> | <p>Безопасное, яркое, привлекательное оборудование для детей га участках групп</p> | <p>Июнь 2016</p> |
| | <p>Покраска игрового оборудования на участках</p> | | |
| | <p>Капитальный ремонт веранды участка подготовительной группы</p> | <p>Безопасная и привлекательная веранда</p> | <p>Июнь 2016</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------|
| | | | на участке группы | |
| | | Создание Метеостанции для проведения исследовательской деятельности детей и Песочной лаборатории | Созданы Метеостанция и песочная лаборатория | Июль 2016 |
| | | Создание «Дорожки здоровья» на спортивной площадке | Создана «Дорожка здоровья» для закаливающих процедур | Июль 2016 |
| | | Создание Уголка ПДД (Разметка пешеходного перехода на пути следования детей средней группы на участок, установка дорожных знаков, пункта ДПС, светофора) | Создан уголок ПДД | Август 2016 |
| | | Изготовление лавочек возле центральных цветников | Изготовлены лавочки для отдыха и Скамья примирения | Август 2016 |
| | | Сезонный текущий уход за посадками цветов в клумбах, цветниках, труд детей в огороде | Приобщение детей к труду в природе | Июнь-август 2016 |

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|----------------------|
| | | Реализация регионального сетевого проекта «А у нас на участке» | Освещение реализации проекта в профессиональном сообществе | Июнь-август 2016 |
| 4 этап - аналитический | Обобщить опыт по благоустройству территории, проанализировать динамику развития РППС | Подведение итогов реализации проекта | Смотр территории оргкомитетом конкурса по благоустройству, отзывы участников проекта | Август 2016 |
| | | Обобщение опыта по благоустройству территории | Публикация материалов на сайте МДОУ, Wiki-странице сетевого проекта | Август-сентябрь 2016 |
| | | Анализ рабочей группой хода реализации проекта | Аналитическая справка | Сентябрь 2016 |
| | | Создание фотоотчета по проекту | Фотоотчет на сайте МДОУ, в коридорной системе ДОУ | Сентябрь 2016 |