

## Рабочий план реализации проекта:

№ п/п	Перечень мероприятий запланированных для реализации проекта	срок проведения	ФИО исполнителей мероприятий, должность
1.	Разработка плана мероприятий по благоустройству ДООУ	апрель	творческая группа проекта
2.	Покупка торфа, семян цветов и овощей, саженцы лиственных и хвойных деревьев	апрель	творческая группа проекта
3.	Покупка лакокрасочных материалов	апрель	Дворецкая И.В. завхоз
4.	Выращивание рассады цветочных и овощных культур	февраль-май	Царева А.В машинист по стирке
5.	Обследование территории МДОУ, выявление проблем	май	творческая группа проекта
6.	Провести анализ организации развивающей среды детских садов разных стран	май	творческая группа проекта
7.	Определение темы проекта	май	творческая группа проекта
8.	Оформление грядок для овощных культур «Академии огородника»	май-август	Царева А.В машинист по стирке
9.	Обрезка деревьев и кустарников	май	Патрикеев С.В. рабочий по зданию
10.	Акарицидная обработка участка от клещей	май	Дворецкая И.В. завхоз
11.	Провести видео опрос родителей «Какой должен быть участок в детском саду?»	май	Казаринова Т.Н. воспитатель
12.	Рисунки детей и родителей «Что нам стоит участок обустроить, нарисуем – будем жить!»	июнь	воспитатели возрастных групп
13.	Разработать положения о конкурсах «Лучшая клумба», «Лучшая постройка на участке»	июнь - июль	Казаринова Т.Н. воспитатель
14.	Покупка строительных материалов	июнь	Постникова Л.В. заведующий
15.	Покраска теневых навесов и оборудования	июнь	воспитатели, родители
16.	Оформление участков - разбивка клумб, высадка рассады на клумбы в соответствии с задачами проекта и требованиями охраны жизни и здоровья детей	июнь	творческая группа проекта, воспитатели, родители
17.	Изготовление компонентов развивающей среды	июнь-сентябрь	творческая группа проекта, воспитатели, родители
18.	Реконструкция имеющегося игрового оборудования	июнь-сентябрь	воспитатели, родители
19.	Подведение итогов	сентябрь	творческая группа проекта
20.	Презентация проекта «Там на неведанных дорожках»	октябрь	творческая группа проекта