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Дорожная карта регионального проекта

«Реализация эффективных воспитательных практик в региональной сети служб медиации»

	№
	Название мероприятия, действия, события
	Даты, (сроки)
	Ответственный
	Образовательные организации-участники проектной деятельности*
	Ожидаемые продукты (продуктовая линейка)**
	Ожидаемые результаты***
	Примечания

	1. 
	Реализация мероприятий Межведомственного плана
комплексных мероприятий по развитию служб медиации (примирения) в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области в 2021 году, в том числе, зафиксированных в плане реализации проекта
	В течение года
	Чиркун О.В., координаторы служб медиации (примирения) ЯО
	соисполнители проекта
	Методические и аналитические материалы по реализации плана
	Активность соисполнителей проекта в реализации мероприятий плана
	

	2. 
	Реализация ППК «Конструирование программы воспитания образовательной организации» (24 часа)
	Март – апрель 2021
	Чиркун О.В., Стоянова И.Д.
	
	Пакет итоговых продуктов обучающихся 
	Обученных не менее 25 человек
	

	3. 
	Реализация ППК «Создание воспитывающей среды в образовательной организации» (36 часов)
	15.09 – 14.10
	Чиркун О.В., Стоянова И.Д.
	
	Пакет итоговых продуктов обучающихся
	Обученных не менее 25 человек
	

	4. 
	Реализация ППК «Медиация: конструирование восстановительных программ» (56 часов) (2 группы)
	03.02 – 30.03
20.03 – 05.04
	Чиркун О.В.
	
	Пакет итоговых продуктов обучающихся
	Обученных не менее 50 человек
	

	5. 
	Реализация ППК «Работа учителя с различными видами девиации обучающихся» (36 часов)
	28.01 – 02.03
	Чиркун О.В.
	
	Пакет итоговых продуктов обучающихся
	Обученных не менее 25 человек
	

	6. 
	Организации и проведение научно-методических семинаров по теме проекта
	В течение года
	Чиркун О.В., Медведева С.А., координаторы служб медиации (примирения) ЯО
	соисполнители проекта
	Методические и аналитические материалы 
	- Участников мероприятий не менее 100 человек

- Активность соисполнителей проекта
	

	7. 
	Круглый стол «Защита прав несовершеннолетних: создание условий для формирования достойной жизненной перспективы»
	16.02
	Чиркун О.В. 
	соисполнители проекта
	Методические и аналитические материалы
	- Участников мероприятий не менее 50 человек

- Активность соисполнителей проекта
	

	8. 
	Функционирование методического объединения координаторов – медиаторов
	в течение года
	Чиркун О.В. координаторы служб медиации (примирения) ЯО
	координаторы – медиаторы 
	 - Методические и аналитические материалы

 - Банк супервизий и работ со случаями с применением восстановительных программ
	Активно развивающееся сообщество: формирование корпуса вновь назначенных координаторов служб примирения; обновление составов служб (с учетом новых координаторов); не менее 4 заседаний постоянно действующей «дискуссионной площадки» (с формированием банка ситуаций);  подготовлены команды для участия в Фестивале служб медиации (не менее 10 команд служб примирения / медиации); проведена открытая экспертиза практических материалов / продуктов проекта (не менее 5 штук)
	

	9. 
	Практические материалы «Рекомендации для педагогических работников по разработке вариативного модуля Программы воспитания с применением восстановительных программ и медиативных практик»
	ноябрь
	Чиркун О.В., координаторы служб медиации (примирения) ЯО
	координаторы – медиаторы
	Практические материалы для пособия
	Наличие практических и методических материалов (не менее 5 эффективных практик с описанием)
	

	10. 
	Практическое пособие «Лучшие модели в области применения эффективных воспитательных методик и технологий в сети служб медиации (примирения) и использование восстановительных программ и медиативных практик в вариативных модулях Программ воспитания ОО» 
	ноябрь
	Чиркун О.В., координаторы служб медиации (примирения) ЯО
	соисполнители проекта
	 - апробированные и описанные лучшие модели
	 - Активность соисполнителей проекта

 - Наличие практических и методических материалов

- Подготовлены материалы для тиражирования в МР (не менее 8 МР, где функционируют в ОО службы примирения / медиации), в территориальных службах (Ростовский МР, Угличский МР, Тутаевский МР, Рыбинский МР)
	

	11. 
	Участие в конкурсах

	В ходе реализации проекта
	Чиркун О.В., Медведева С.А.
координаторы служб медиации (примирения) ЯО
	
	 - Методические и аналитические материалы

 
	Активность соисполнителей проекта:
 - реализовано адресное сопровождение представителя – конкурсанта по теме проекта (не менее 3 участников)

- получена внешняя экспертная оценка конкурсной комиссии (жюри)

- оформлены конкурсные материалы как эффективный практический опыт (в том числе для практических продуктов проекта)
	

	12. 
	Мониторинг результативности проекта (сбор данных и аналитические материалы для региональных мониторингов в сфере воспитания в ЯО в 2021 году)
	2 раза в год
	Чиркун О.В., Стоянова И.Д.
	
	 - Пакет инструментов для проведения процедуры мониторинга – Аналитическая справка
	Аналитические материалы
	

	13. 
	Видеоконференция «Педсовет76 «Рабочая программа воспитания: от проекта до внедрения»
	28.10
	Чиркун О.В., Стоянова И.Д.
	
	Методические и аналитические материалы
	 - Активность соисполнителей проекта

- Наличие практических и методических материалов
	

	14. 
	Фестиваль служб медиации (примирения)
	Ноябрь - декабрь
	Чиркун О.В., Стоянова И.Д.
	
	Методические и аналитические материалы
	Активность соисполнителей проекта и сообщества координаторов – медиаторов:
 - прирост количества координаторов (не менее 4 из МР)

- количество команд  - участников в Фестивали за последние 4 года

 - количество вовлеченных медиаторов – ровесников в мероприятиях фестиваля (не менее 75% групп поддержки участников)
	


